

Техническое задание

На выполнение работ: «Текущие и капитальные ремонты энергетического оборудования цеха 14 (паровые турбины, турбонагнетатель, компрессор)

1. Текущий ремонт паровой турбины № 1 П-6-1,8/05 (инв. № 00.00002514)
2. Текущий ремонт паровой турбины № 2 П-6-1,8/05 (инв. № 00.00002515)
3. Капитальный ремонт паровой турбины № 3 П-6-1,8/05 (инв. № 00.00004290)
4. Текущий ремонт турбопривода ТН № 9 (инв. № 00.00023142)
5. Капитальный ремонт компрессора К-250-61-5 ст. № 1. (инв. № 00.00003519.00)

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

2. Контактное лицо по техническим вопросам: Заместитель главного энергетика по теплотехнике Мумладзе Даниэль Григорьевич, тел. раб. +7 (3812) 40-97-69, d.mumladze@omskcarbon.com

3. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на территории действующего предприятия Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод» (г. Омск, ул. Барабинская, 20) в действующих технологических цехах.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

- Работы № 1,2,4:

Дата проведения работ – во время останова завода в ремонт (ориентировочно июнь 2025г.)

Особое условие: Ремонт оборудования, указанного в дефектных ведомостях необходимо выполнить в течении 4-х календарных дней в период планового останова завода (ориентировочный месяц останова завода – июнь 2025г). Точная дата останова будет дополнительно доведена до Исполнителя заблаговременно.

При заключении договора сроки дополнительно будут уточнены и согласованы.

- Работа № 3:

Дата проведения работ – в период август-ноябрь 2025г.

При заключении договора сроки дополнительно будут уточнены и согласованы.

- Работа № 5:

Дата проведения работ – в период октябрь-декабрь 2025г.

При заключении договора сроки дополнительно будут уточнены и согласованы.

Локально-сметные расчёты формирует Подрядчик на этапе подачи заявки на участие в торгах и направляет на рассмотрение Заказчику вместе с коммерческим предложением по приложенным дефектным ведомостям:

1. Дефектная ведомость «Текущий ремонт паровой турбины №1 П6-1,2/05 с заменой приборов осевого сдвига ротора и тахометра»
2. Дефектная ведомость «Текущий ремонт паровой турбины №2 П6-1,2/05 с заменой приборов осевого сдвига ротора и тахометра»
3. Дефектная ведомость «Капитальный ремонт турбоагрегата №3 турбинного участка цеха №14»
4. Дефектная ведомость «Текущий ремонт турбопривода ТН № 9 инв. № 00.00023142»
5. Дефектная ведомость «Капитальный ремонт установки компрессора К-250-61-5 ст. № 1 турбинного участка цеха № 14 инв. № 00.00003519.00.

4. Требования к участникам

- 4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б настоящего технического задания. Изменение сроков возможно по объективным причинам при взаимном согласии сторон.
- 4.2. Персонал Подрядчика, проводящий работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ, соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.
- 4.3. Подрядчик должен иметь в наличии разрешительную документацию на выполнение данного вида работ, необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объемов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.
- 4.4. На весь срок проведения работ Подрядчик обязан назначить своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте. Подрядчик предоставляет список лиц (в виде приказа по организации), ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад) имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда.
- 4.5. Ответственный руководитель работ Подрядчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяет соблюдение технологической дисциплины.
- 4.6. Во время производства работ на объекте Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
- 4.7. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие выполнено без предъявления Заказчику, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.
- 4.8. Подрядчик в течение гарантийного срока несёт ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 12 месяцев.
- 4.9. Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения работ другие организации (на субподряде) без согласования с Заказчиком
- 4.10. Качество выполненных работ должно подтверждаться исполнительной документацией (актами, протоколами, отчетом, фото и (или) видеоотчетом, дефектными ведомостями и т.д. в соответствии с требованиями действующих РД и НД).
- 4.11 Заказчик вправе прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («процентовок») начиная с момента оплаты 50% общей стоимости работ до их полного окончания и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.

5. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- Информацию по основным материально-техническим ресурсам.
- Информацию по опыту выполнения работ за последние 3 года
- Информацию о кадровых ресурсах, которые будут задействованы при выполнении данных работ.

Технический директор

Главный энергетик

А.И. Соломин

В.А. Титоров



11.12.24.